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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 Wymagania Ogólne odnosi 

się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przekazania do użytkowania robót, które 

zostaną wykonane w ramach kontraktu  p.n.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, gmina Rydzyna 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Dąbczu 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
ST-01-RZ Roboty ziemne i odwodnienie   
ST-02-KG Montaż kanalizacji grawitacyjnej 
ST-03-PŚ Pompownie ścieków 
ST-04-RT Montaż rurociągów tłocznych 
ST-05-EL Roboty elektryczne 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Zakres robót do wykonania 
 
Zakres robót obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, pompownią 
ścieków, rurociągiem tłocznym oraz kanałów bocznych między kolektorem, a granicami działek. 
 
Pełen zakres realizowanych prac obejmuje: 

• Kanały sanitarne o przekroju kołowym o średnicy Ø 200mm z rur PCW pełnościennych, 

• Pompownia ścieków z pompami zatapialnymi,  

• Rurociąg tłoczny PEHD o średnicy Ø 90mm, 

• Prefabrykowane studnie betonowe Ø 1000 mm  

• Studnia rozprężna z PEHD 

• Inne elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji 
 

1.3.2. Prace towarzyszące  
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 
robót tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:  
- obsługa geodezyjna, 
- prace projektowe z uzgodnieniami,  
- dokumentacja fotograficzna terenu budowy, 
- nadzór geotechniczny, 
- nadzór hydrogeologiczny, 
- nadzór archeologiczny, 
- nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
- prace laboratoryjne i badawcze, 
- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  
- kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV,   
- rozruch technologiczny, 
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- opracowanie dokumentacji rozruchowej, 
- opracowanie dokumentacji  powykonawczej. 
 

1.3.3. Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych należy zaliczyć między innymi: 
- tymczasowe odwodnienie wykopów,  
- umocnienie ścian wykopów,  
- drogi tymczasowe,  
- zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 
- zabezpieczenie drzew, krzewów i pozostałej zieleni, 
- prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
- deskowanie budowli, 
- organizację ruchu zastępczego,  
- organizacja terenu budowy i zaplecza, 
- wykonanie tablic informacyjnych budowy,  
- zabezpieczenie terenu budowy. 

 
1.3.4. Opis terenu inwestycji 
 
Obszar objęty inwestycją stanowi fragment osiedla domków jednorodzinnych w zachodniej części 
wsi wzdłuż ulic: Bukowej, Magnoliowej, Jaśminowej, Azaliowej, Różanej, Dębowej, Konwaliowej, 
Storczykowej. Drogi na terenie osiedla nie posiadają trwałej nawierzchni.    
 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 
 
1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

 
1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 
1.4.4.  Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Projektu Budowlanego, na 

podstawie którego wydano pozwolenie na budowę 
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. – Dz.U.2004.92.881 z późn. zm).  

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z 
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Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U 2004.92.881 z późn. 
zm.). 

 
1.4.7. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
tj. Dz.U.2010.138.935 z późn. zm) 

 
1.4.8. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób budowlany 
jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo aprobatą techniczna (zgodnie z Ustawą o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U.2004.92.881 z późn zm.). 

 
1.4.9.  Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. 
Dz.U.2010.138.935 z późn. zm). 

 
1.4.10. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu 

jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny 
zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - tj. Dz.U.2010.138.935 z późn. zm ). 

 
1.4.11. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
r. - Dz.U.2004.92.881 z późn zm ). 

 
1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  

 
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz jej elementów e towarzyszących. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze.  

 
1.4.14. Pozwolenie na Budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

 
1.4.15.   PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 
1.4.16.  ST, Specyfikacja - wyrażenia te są równoznaczne z określeniem STWiOR - Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
1.4.17. „Program”- jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram” 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i 
poleceniami Inżyniera. 
 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2015 poz. 2164  
z późn. zm.) projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się więc stosowanie 
rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 
wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu, a 
nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający nie jest właścicielem wszystkich działek, na których będą prowadzone roboty. 
Zamawiający w terminie określonym w załączniku do oferty przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli terenów, na którym prowadzone będą 
roboty budowlane. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnień 
na swój koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

a) Dokumentacja projektowa Zamawiającego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) stanowi Część IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Dokumentacja projektowa składa się z: 

• Projektu budowlanego 

• Przedmiaru robót 

• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dołączona do Projektu 
budowlanego 

• Dokumentacji badań podłoża gruntowego 
 
b) Projekt budowlany – dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Pozwolenia na 
Budowę będąca w posiadaniu Zamawiającego (część ww dokumentacji projektowej) 
Zamawiający posiada projekt budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 
1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.290) wraz z pozwoleniem na budowę. 
 
c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować takie dokumenty, jakie są prawnie 
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji 
robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić koszty opracowania: 

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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- rysunków robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla 
przecisków/przewiertów, rysunki warsztatowe),  

- rysunków montażowych, 
- dokumentację rozruchową - powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza 

niezbędna do przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwierdzająca 
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 
prac i usług, a w tym: 

• ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji, 

• sprawozdanie z rozruchu. 
Dokumentacja rozruchowa musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, 
sterownicze oraz system przesyłu danych, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
d)  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: 

• dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów i obiektów, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację 
powykonawczą, 

• dokumentację powykonawczą wymaganą w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli 
poszczególnych sieci i obiektów, 

• dokumentację wykonawczą z przeprowadzonego rozruchu jak zapisano w pkt. 1.5.2.c.a w niej: 
o szczegółową instrukcję eksploatacji i konserwacji przepompowni ścieków – branża 

sanitarna. Instrukcja obsługi i konserwacji musi być na tyle szczegółowa, aby 
umożliwiała Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 
regulacje i naprawy. Dokumentacja ta winna zawierać adresy kontaktowe osób po 
stronie Dostawcy przepompowni ścieków, odpowiedzialnych za serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny, 

o w części elektrycznej – instrukcja eksploatacji i bhp, protokoły pomiarów i deklaracji 
zgodności. Przygotowanie wymaganych przez dystrybutora energii materiałów i 
umów niezbędnych do odbiorów. 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego wynikłe w trakcie realizacji robót. Do całości dokumentacji 
powykonawczej zostaną dołączone ocenione przez Inżyniera i przedstawicieli Operatora raporty z 
przeprowadzenia kontroli kanałów kamerą specjalizowaną 
 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym 
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych 
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z 
wymagań w uzgodnieniach, jeżeli takie wymagania występują. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 
prób końcowych. 
 
1.5.3 Zgodność robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 

Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego - Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm) oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST i dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót  

1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym czasowi na ukończenie, a w szczególności 
Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Tablice po przejęciu robót będą zdemontowane. Wymagania 
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. 

 (d) W czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię terenu budowy. 

 (e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do  likwidacji 
terenu  budowy jak również do jego uporządkowania.  

 
1.5.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny być to 
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
wytycznymi w tym zakresie.  
 

1.5.4.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe o projekcie współfinansowanym przez  UE 

Wykonawcy robót – nie dotyczy. 
 

1.5.4.4. Zaplecze dla Inżyniera. 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 
 

1.5.4.5. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu terenu budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punktach: 
1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegają odrębnej zapłacie (poza opłatą za zajęcie pasa drogowego 
opisanego szczegółowo w p. 1.5.13) i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia robót i wystawienia świadectwa 
przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń 
i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu 
budowlanego) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót. 
Kopie powiadomień przedłoży Inżynierowi w celach archiwalnych. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory 
oraz odbiory techniczne. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia 
lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego, 

- powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 

- opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z p. 

1.5.13., 
- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów, 
- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów, 
- teren budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego, z zastrzeżeniem 

odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciągów jezdnych i pieszych, 
- po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od 

właścicieli lub administratorów terenów, na których prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnoszą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 
 

1.5.4.5.2. Zaplecze i media 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie 
sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzenia ternu i 
urządzeń do stanu pierwotnego po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
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odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych zgód, pozwoleń i 
zezwoleń. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie na ukończenie robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 
2013 poz. 627 z późn. zm) 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 672) i aktów wykonawczych, 

• stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U.2013.21) i aktów 
wykonawczych, 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ((tekst jednolity  Dz.U. 2014 poz. 112), 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

• podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) zanieczyszczeniem środowiska przez odpady 
e) osuwaniem gruntu 

 
Drzewa i krzewy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie wykonywanych prac należy zabezpieczyć 
przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z  

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
191), 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719), 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie odpowiednią rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikającym z budowy oraz powiadomić 
odpowiednio wyprzedzająco właścicieli/użytkowników urządzeń podziemnych o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca powiadamia także Inżyniera przedstawiając mu dowody 
powiadomienia jednostek branżowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub 
ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celów projektowych użytych do opracowania 
dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
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nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tj. Dz.U.1998.21.94 z późn zm) - Dział 
Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. 47.401); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z późn. zm) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty przejęcia robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do daty przejęcia robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do przejęcia robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290), 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 
należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, 
postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających 
zawarte w uzgodnieniach.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
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1.5.13. Zajęcie dróg. 

Przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z robotami w pas 
drogowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 
należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, 
a w harmonogramie uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót oraz harmonogram. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajęcia ich części przy 
wykonywaniu robót.  
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729). Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu 
wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Po ukończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia 
robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Inżynierowi stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu odtworzenia 
dróg i oznakowania dróg. 
 
1.5.14. Zapewnienie dojazdów do posesji. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 
których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. W przypadkach konieczności 
przerwania ciągłości dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrożyć taką organizację 
robót, aby co najmniej kilka razy na dobę, w porach dostosowanych do trybu życia użytkowników 
danej posesji, umożliwić wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewniać stałą możliwość 
dojazdu służb ratunkowych (szczególnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniać środki 
techniczne zdolne do utworzenia takiej możliwości w okresie najwyżej kwadransa od zgłoszenia 
takiego żądania przez służby ratunkowe, Zamawiającego lub Inżyniera, a także bez takich zgłoszeń, 
jeśli taka konieczność jest oczywista i widoczna powszechnie. 
 
1.5.15. Nadzór archeologiczny 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W trakcie prac ziemnych należy 
prowadzić badania archeologiczne. 
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1.5.16. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca na czas realizacji robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru 
hydrogeologa, który w trakcie trwania kontraktu będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne 
oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Hydrogeolog będzie czuwał nad 
prawidłowym obniżaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie 
spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza terenem budowy. 
Każdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zostać potwierdzony odpowiednim wpisem osoby 
uprawnionej określającym diagnozę zastanej sytuacji oraz podjęte decyzje i środki wykonawcze 
oraz zaradcze (jeśli te ostatnie będą zasadne – o czym zdecyduje hydrogeolog odpowiednią 
informacją w dzienniku) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (łącznie z 
niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów (pompowanie wody) 
Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych. 

1.5.17. Szkolenie pracowników Zamawiającego 

Wykonawca w ramach kontraktu przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 
pracy zamontowanych przepompowni. Szkolenie należy przeprowadzić w obecności 
przedstawiciela producenta przepompowni. Koszty szkolenie zostaną uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych. 
 
2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu uzgodnionym z władzami lokalnymi i zgodnym z przepisami 
prawa. 
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy może użyć tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, jeśli ich własności będą odpowiednie – wystarczające dla celów „zamiennych”. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykonawcy używany do robót 
powinien być zgodny z pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w 
Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Jeśli te 
środki będą wpływać, lub będzie taka obawa, na jakość i stan bieżący dróg i terenów 
wykorzystywanych do transportu materiałów lub ich składowania lub przemieszczania i 
stacjonowania sprzętu i środków transportowych – Wykonawca zobowiązany będzie takie zamiary 
uzgodnić wyprzedzająco z gestorami dróg i terenów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
odpowiednie zgody na piśmie i przekazać Inżynierowi ich kopie. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, Programem oraz poleceniami Inżyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Ogólne warunki wykonania robót określone są specyfikacjach technicznych branżowych. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Szczegółowe warunki wykonania robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych poszczególnych branż. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi 
najpóźniej razem z programem robót w terminie zgodnym z klauzulą 8.3 warunków kontraktu 
(Część II  SIWZ). 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Jakość materiałów i urządzeń 

Przed badaniem jakości robót Inżynier dokona badania jakości materiałów i urządzeń. 
Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania 
określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST. 
 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na 
zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o 
wyrobach budowlanych. 
Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 

obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa) 
- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 

obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu 
zgodności). Wystawiając deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie 
procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 
odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu 
określonej w programie badań. 
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Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami 
sztuki budowlanej. 
 
Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.  
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE 
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym 
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać taką deklarację. 
Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 
 
Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją 
zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację 
zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

 
6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejęcia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów kontraktu,  

• uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części  robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodów, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, części robót i przejęcia 
robót,   

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
i ST, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robot, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do przejęcia robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty: 

• decyzja  zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły przejęcia robót, 

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencja na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót (ofercie). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar wykonanych robót będzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części robót lub przejęciem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą trwale dokumentowane. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)  przejęcie części robót, 

c)  przejęcie robót, 

d)  akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie części robót 

Przejęcia części robot dokonuje się wg zasad określonych w subklauzuli.10.2. warunków ogólnych. 
 
8.4. Przejęcie robót  

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby końcowe 
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed przejęciem robót.  
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu robót, w terminie 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w stosunku, do 
których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie 
z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomień przekazuje równolegle Inżynierowi i Zamawiającemu. 
W tym samym czasie Zamawiający powołuje Komisję odbiorową, w skład, której wchodzą, oprócz 
przedstawiciela Zamawiającego, Inżynier, Kierownik budowy, przedstawiciele wszystkich organów 
powiadomionych przez Wykonawcę. 
Brak odpowiedzi lub obecności przez przedstawicieli  zawiadomionych organów, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub zwołania spotkań odbiorowych 
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obiektu budowlanego, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Pominięcie jakiejkolwiek 
jednostki lub właściciela czy dysponenta terenu albo sieci i urządzenia obciąża Wykonawcę. 
 
8.5. Dokumenty do przejęcia robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest świadectwo przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do wydania świadectwa przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książka obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
zastosowania, 

• krajowe deklaracje zgodności,  

• orzeczenia o jakości materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 

• wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 

• inne dokumenty wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca dokona 
stosownego rozeznania w tym względzie. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 
przekazanych przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 
W przypadku gdy, według Komisji odbiorowej, o której mowa w p.8.4. roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia robót, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z Wykonawcą. Jeśli propozycje 
Wykonawcy nie będą dostosowane do okoliczności lub potencjału produkcyjnego będącego w 
dyspozycji Wykonawcy, komisja może arbitralnie ustalić obowiązujące wykonawcę terminy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Formalne podstawy płatności określa odpowiednia część kontraktu. Rzeczową (merytoryczną) 
podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru robót. 
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Cena (jednostkową lub ryczałtową w zależności od przyjętego systemu rozliczeń) pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w punkcie opisującym płatność w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa pozycji będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana robót (inne niż wymienione w tabeli A 
przedmiaru), wydatki dotyczące bhp, koszty wszelkich zabezpieczeń (w tym obiektów i 
zieleni), usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych kontraktem, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (dokumentacja projektowa 
do opracowania przez Wykonawcę) 

• Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja 
powykonawcza) 

• Koszty związane ze spełnieniem wymagań punktu 1.5.4.1. i 1.5.4.2 

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany do wykonania organizacji ruchu zastępczego i 
odpowiedzialny za utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia robót jak i do rozbiórki po 
zakończeniu robót, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastępczego zostanie wykonana 
zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej: 

• Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji robót, 

• Koszty związane z likwidacją organizacji ruchu zastępczego po wykonaniu prac (demontażu 
zabezpieczenia i oznakowania).  

• Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami administracyjnymi (np. 
opłaty skarbowe za złożenie wniosku)  
 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymaganych kontraktem zostaną uwzględnione przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1. 
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9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 
9.1. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2002.169.1386 z późn. zm). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST),. 
 
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-./B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-.:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

- PN-EN ISO .:. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 

- PN-ISO .:. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

 
10.1. Akty prawne  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania polskiego porządku prawnego w całej jego 
rozciągłości – wszystkich aktów prawnych każdego rzędu, w tym prawa miejscowego i 
zwyczajowego. 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST.  
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
 
Ustawy: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2015 

poz. 2164, ze zmianami /  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002164
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290/ 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139; ze zmianami). 

 Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011- Prawo geologiczne i górnicze/ tekst jednolity Dz.U. 
2015 poz. 196, z późn. zmianami / 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity  Dz.U. 2016 
nr 0 poz. 672 / 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne / tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469, z późn. 
zmianami  / 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883; ze 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 191) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 
460; ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012  
poz. 1137; ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 
poz. 1414; z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. —  o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 655 ] wraz z aktami wykonawczymi 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  Dz.U. 
2015 poz. 520, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 

76 poz. 489) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. —  o normalizacji (Dz.U. 2015  poz. 1483) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015  poz. 
1125) 

 Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne  (tekst jednolity  Dz.U. 2012 poz. 1059; 
ze zmianami)  

 Kodeks Cywilny 

 Kodeks Postępowania Cywilnego 

 Kodeks Karny 
 
Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 
2012  poz. 462 ze zmianami /  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /tekst jednolity Dz.U. 2013 
poz. 1129 / 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z późn. zmianami /. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001137
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001414
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000655
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100760489
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001059
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041301389


29 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego / Dz.U. 2015 poz. 1961 /  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 / 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/ 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 / 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity  Dz.U. 2014 poz. 112) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003r. nr 
47, poz. 401, z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 2001r. nr 118, poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000r. nr 40, poz. 470) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU z 2000r. nr 26, 
poz. 313; z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169, 
poz. 1650 , z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne ( DzU z 2005r.  nr 157, poz. 1318) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DzU z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze 
zmianami) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001961
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000924
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000492
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU  z 1993r. nr 96, poz.437, z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002r. nr 108, poz. 953; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278) 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tekst jednolity  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1431 ) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2014 poz. 1923) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 
2014 poz. 1040; z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2009 r. — w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU z 2009r. nr 144, poz. 1182; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (DzU nr 177 z 2003 r., poz. 1729 ze zmianami). 
 

10.2. Normy i inne dokumenty: 

 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

 PN-EN 196  Metody badania cementu. 

 PN-EN 197 – 1,4 Cement  

 PN-EN 197-1/A1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku” 

 PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

 PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu  

 PN-EN 545: Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań 

 PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001278
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001431
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001923
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001040
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001040
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 PN-EN 598  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do 
odprowadzania ścieków 

 PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma  

 PN-EN 681-2  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne  

 PN-EN 752-1,2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne i definicje. Część 
2: Wymagania  

 PN-EN 773  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji ciśnieniowej 

 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

 PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 

 PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią .  

 PN-EN 1074-1: Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1092-2:Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

 PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  

 PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 

 PN-EN 12201-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne  

 PN-EN 12201-2: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury  

 PN-EN 12201-3: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen(PE). Część 4: Armatura  

 PN-EN 12201-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

 PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Ochronne systemy malarskie. 

 PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). 

 PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań” 

 PN-EN 1339 (U) EN 1339 „Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań” 

 PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” 

 PN-EN -1342 – kostka kamienna z kamienia naturalnego 

 PN-EN-1343 „Krawężnik z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań”. 

 PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek systemu  

 PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu 
(PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  
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 PN-EN 1433  Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 

 PN-EN 1514 1-4:  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 
PN 

 PN-EN 1561: Odlewnictwo. Żeliwo szare. 

 PN-EN 1563: Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 1671  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

 PN-EN 1871 „Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne” 

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-EN 12390 Badania betonu 

 PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach  

 PN-EN 12620: Kruszywa do betonu – dla kruszyw zwykłych i ciężkich 

 PN-EN 12697 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco” 

 PN-EN 12889  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy – dla kruszyw lekkich 

 PN-EN 13244-1-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod 
ziemią. Polietylen (PE) 

 PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów. 

 PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

 PN -EN 14364 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i 
transportu ścieków   

 PN-EN 14384: Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

 ATV – A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych, 

 ATV-DVWK – A127P Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe kanałów i przewodów 
kanalizacyjnych, 

 ATV – A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb) 

  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania 
techniczne  COBRTI Instal) 

  Warunki techniczne wykonania i odbioru  - Wymagania techniczne COBRTI Instal 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - 
Budownictwo ogólne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - Arkady, Warszawa 1989-1990  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 

 Instrukcje producentów materiałów i osprzętu oraz dostawców wyrobów    

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

 Ogólne specyfikacje dla robót drogowych wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych i Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego  

 10.3. Dokumentacja projektowa (DP) 

1/  PROJEKT BUDOWLANY „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu” - 2017r,  autor: ZPB 
KOLEKTOR, 64-100 Leszno, ul. A. Kmicica 69 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=194&n=43162
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2/ OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w miejscowości Dąbcze, gmina Rydzyna, opracowana 
przez MANGEO, ul. Dworcowa 24, 64-530 Kaźmierz, lipiec 2017 


