
 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 

I . Roboty przygotowawcze. 

 

1 . Szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym. 

2 . Wizja lokalna w terenie. 

3 . Zawiadomienie inwestora o przystąpieniu do robót. 

4 . Powiadomienie o przystąpieniu do robót instytucji z którymi dokonano uzgodnień na  

     etapie opracowania niniejszego projektu budowlanego. 

5 . Wyznaczenie trasy w terenie : 

     - kanalizacji sanitarnej 

     - sieci wodociągowej 

     - rurociągu tłocznego 

     oraz lokalizacji przepompowni z zakresem zagospodarowania terenu     

 6 . Oznakowanie dróg i terenu prowadzenia robót. 

 

II . Roboty ziemne i montażowe .   

 

 1 . Wykonanie próbnych przekopów w celu lokalizacji istniejących urządzeń    

      podziemnych.  

2 . Wykonanie wykopów dla : 

     - sieci sanitarnej PVC Dz 200 mm i studni kontrolnych, betonowych Dn 1000 mm. 

     - sieci wodociągowej PVC Dz 110 mm i węzłów wodociągowych. 

     - przewodu tłocznego PE Dz 90 mm. 

     - osadzenia zbiornika polimerobetonowego przepompowni ścieków Dn 1500 mm   

      wraz z zabezpieczeniem ścian przed osuwaniem się gruntu. 

 3 . Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych. 

4 . Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów.  

 5 . Wykonanie podłoża pod : 

      - rurociągi PVC, PE  

      - studnie betonowe i studnię rozprężną SR0 

      - zbiornik  polimerobetonowy przepompowni ścieków 

 6 . Montaż : 

      a. przewodu :  

      - sanitarnego PVC Dz 200 mm wraz z studniami kontrolnymi, betonowymi  



        Dn 1000 mm 

      - wodociągowego PVC Dz 110 mm wraz z węzłami wodociągowymi 

      - tłocznego PE Dz 90 mm wraz z studnią rozprężną, wirową PVC Dz 1000 mm 

      b. wyposażenia przepompowni ścieków wraz z podłączeniem przewodu   

          sanitarnego i tłocznego.    

 7 . Wykonanie obsypki strefy ochronnej rur wraz z ręcznym zagęszczeniem -    

      zasypanie wstępne 30 cm ponad górną krawędź rury w zakresie kanalizacji   

      sanitarnej , sieci wodociągowej i przewodu tłocznego.  

8 . Wykonanie przed zasypaniem wykopów : 

     - inspekcji TVC dla sieci sanitarnej 

     - próby szczelności sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego 

9 . Zasypanie całkowite wykopów wraz  z zagęszczeniem gruntu do projektowanej    

     rzędnej terenu.  

10 . Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

11 . Odtworzenie terenu do stanu przed budową.  

 

III . Wskazania , dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących   

      podczas lokalizacji robot budowlanych , określające skalę i rodzaj  

      zagrożeń oraz miejsce i czas występowania.     

 

  1 . Głębokie roboty ziemne o ścianach pionowych. 

  2 . Roboty ziemne związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 

  3 . Ewentualne zsuwy skarp i oberwiska podczas obfitych opadów atmosferycznych. 

  4 . Roboty montażowe w dnie głębokich wykopów : 

       - układanie rury PVC Dz 200 i 110 mm wraz z montażem studni betonowych Dn   

         1000 mm i węzłów wodociągowych.  

       - układanie rury PE Dz 90 mm wraz z studnią rozprężną.  

       - osadzanie zbiornika przepompowni ścieków. 

  5 . Wykopy w rejonie istniejących przewodów podziemnych - patrz profile podłużne. 

  6 . Praca maszyn budowlanych i ruch środków transportowych obsługujących   

       budowę.   

          

IV . Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed  

       przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych.  

 

  Przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót stwarzających zagrożenia dla  

  zdrowia i życia należy przeprowadzić instruktaż medyczno - pokazowy zwracając  



  uwagę na mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi , a    

  w szczególności :  

  1 . Praca w pasie dróg jezdnych oraz zakaz składowania na nich materiałów   

       budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 

  2 . Praca w pobliżu sprzętu budowlanego. 

  3 . Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w dnie wykopów. 

  4 . Wykonywanie robót przy skarpie głębokich wykopów. 

  5 . Wykonywanie robót z zastosowaniem odzieży ochronnej i roboczej. 

  6 . Obciążenie naziomu wykopu gruntem z odkładu , materiałem budowlanym,   

       maszynami budowlanymi , środkami transportu itp.    

  7 . Praca sprzętu mechanicznego w rejonie wykopów. 

  8 . Wykonywanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych. 

        

V . Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające bezpieczeństwu  

      wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach   

      szczególnego zagrożenia zdrowia oraz zapewniające komunikację  

      i ewakuację w razie wypadku , awarii lub pożaru.     

     

   1 . Na placu budowy , w widocznym miejscu usytuować sprzęt p. poż.  

   2 . Podczas wykonywania robót zabezpieczyć organizację ruchu poprzez ustawienie.   

        odpowiednich znaków drogowych. 

   3 . Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopów zabezpieczyć na  

        stabilnych stojakach taśmą ostrzegawczą  na wysokości 0,90-1,20 m licząc od  

        poziomu drogi do górnej krawędzi zapory.  

   4 . Ograniczać do minimum pozostawianie na noc wykopów nie zasypanych.   

   5 . W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykonać pomosty i kładki dla  

        pieszych.   

   6 . W miejscu dobrze widocznym należy umieścić tabliczki ,,teren budowy  

        obcym wstęp wzbroniony , głębokie wykopy , itp.” oraz tablicę  

        informacyjną budowy wraz z podstawowymi telefonami alarmowymi. 

   7 . Należy utrzymywać porządek i ład w rejonie prowadzonych robót.  

   8 . Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały budowlane  

        dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania   

        w budownictwie.  

 

VI . Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót : 

 



       Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony   

       środowiska. W okresie trwania budowy obowiązkiem wykonawcy jest 

       podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i       

       norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy.  

 

 

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracować 

plan BIOZ 

 

 

           Leszno, I/2017 r.    

 


